

# Ata Nº 2

Refª: NEWSFINDER\_ATA\_PM-20.09.2018\_v1.0

Projecto: NEWSFINDER

Data: 20 de Setembro de 2018 pelas 18:15 / Término: 20:00

Local: DEI, sala C.6.6

Nº págs: (2 páginas incluindo esta).

Autor: Georgiana Corduneanu  
GP da equipa NewsFinder  
georginac@student.dei.uc.pt

## Presentes

Iniciais	Instituição	Nome	email
MZR	DEI/UC	Mário Zenha Relá (docente de ES)	mzrela@dei.uc.pt
GC	NF Team	Georgiana Corduneanu (PM)	georginac@student.dei.uc.pt

E os seguintes membros da equipa NF:  
Carlos Diogo, Manuel Vilaça, Damião Santos, Pedro Gonçalves, Pedro Cruz, José Cavaleiro, Tomás Martins, Alexandre Ferreira, André Rocha, Marta Viana, Marisa Espinheira, Rita Nóbrega, Rita Providência.

## Histórico de versões<sup>1</sup>

Rev.	Autor	Descrição	Data
1.0	GC	Versão revista e formatada.	19/Set/2018
0.9	XX	Versão inicial, sem formatação	18/Set/2018

Ordem de Trabalhos
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status e informações sobre a equipa e o projecto [GC].</li><li>2. Apresentação do status de cada área [pelos respectivos gestores]<sup>2</sup>.</li></ol>

Acções e decisões <sup>3</sup> (resultantes desta reunião)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Doravante prevenir problemas logísticos com a apresentação dos slides.</li><li>2. Deverão ser estabelecido pela Qualidade normas de nomes de ficheiros, de forma a estarmos mais organizados. NFinder ou NF, nome da área de trabalho, nome do ficheiro, com data (opcional), sendo importante ter a versão do ficheiro. Ver o título deste documento como possível exemplo.</li><li>3. Colocação do Pedro Gonçalves em Ambiente, pois tem experiência com Git.</li><li>4. Ambiente fica responsável pelos RH, nomeadamente pelos inquéritos semanais de coesão da equipa.</li></ol>

<sup>1</sup> Reparem que as versões surgem por ordem cronológica inversa (mais recente no topo).  
<sup>2</sup> Todos os pontos da Ordem de Trabalhos devem incluir o responsável pelo tópico.  
<sup>3</sup> As decisões devem sempre que possível surgir na primeira página.

## 1. Status e informações [GC]

- Apresentação de um breve status do projecto pela GP.
- Breve explicação do trabalho a realizar durante a primeira sprint.
- Adiantado que na Sprint2, irá ser pedido ligar a feed do projeto ao Twitter.
- Referido que esta equipa parece estar uma semana e meia atrasados em relação a outras, embora esteja perfeitamente a tempo de cumprir os objectivos da sprint.
- Dado que a interrupção letiva da Latada, 4 de outubro (quinta-feira), coincide com a aula prática desta turma, a entrega/demo dos objectivos da primeira sprint, será realizada na semana seguinte, 13 de Outubro.

## 2. Apresentação do status de cada área pelos respectivos gestores.

### Requisitos [Rita]

- Esta semana foi lido o documento de inspiração para os requisitos.
- [MZR] O documento fornecido serve apenas para ter como base de inspiração para o projeto, não é a 'especificação de requisitos' da equipa.
- É necessário ter sempre as atas e as reuniões preparadas<sup>4</sup>.
- O Git é importante pois se algum artefacto não está no Git, considera-se que não existe
- Sugerido usar o Trello para gerir tarefas e coordenar o trabalho da equipa.
- Discussão sobre a tecnologia utilizada para fazer o projeto, sendo que Web e Android são as principais alternativas. Chamda a atenção que esta cadeira não é de programação, mas sim de ES. É preciso a equipa ter cuidado com as opções tomadas, por exemplo os testers poderão ter maior dificuldade em testar num ambiente Android do que uma solução Web.
- A equipa empregou erradamente o termo "estimado", sendo que o que era referido era "tempo utilizado". Sugerido adoptarem a app Toggle, para medir os tempos utilizados em estudo, programação, reuniões, etc. Todas as tarefas devem ter um tempo estimado e um tempo efectivamente utilizado para avaliar os erros de estimativa.

### Qualidade [??]

- Lido parcialmente o Manual de Qualidade fornecido como exemplo.
- Referida a enorme importância do manual de qualidade pois este descreve a forma de trabalhar da equipa e após este manual estar aprovado, cada membro da equipa tem que o seguir e respeitar.

### Ambiente [??]

- O Ambiente fica encarregue também de recursos humanos e de criar formulários e receber semanalmente as respostas (anónimas) para acompanhar o nível de satisfação dos membros da equipa.

### Testes [Manuel Vilaça]

- Questionado sobre qual o melhor estratégia para os testes o professor sugere que se coordenem com a unidade de Implementação para que estes façam os testes unitários ao seu próprio código (white-box), porque eles, melhor que ninguém, conhecem o código e a forma como ele está estruturado. A equipa de testes deveria focar-se mais em testes de comportamento (black-box) e integração. Recorda que compete também à unidade de teste o deployment das várias releases.

As restantes unidades não tinham nada para apresentar.

- Referido que esta equipa parece estar uma semana e meia atrasados em relação a outras, embora esteja perfeitamente a tempo de cumprir os objectivos da sprint.

<sup>4</sup> Confesso que não percebi isto ☹ [MZR]