## Ata Nº3

Refa: Ata\_Reunião\_REQ\_PM-26.09.2018

Projeto: ORCWALL

**Data:** 26 de setembro de 2018 pelas 18:00 / Término 19:42

Local: DEI, Biblioteca do Piso 6

Nº Págs.: 2

Autor: Marco Silva.

Membro da equipa de Requisitos

#### **Presentes**

| Iniciais | Instituição | Nome               | Email                       |
|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| AP       | DEI/UC      | Alexandre Pinheiro | alex_gp10@hotmail.com       |
| EP       | DEEC/UC     | Emanuel Pereira    | pereira_emanuel@hotmail.com |
| MS       | DEEC/UC     | Marco Silva        | marco_silva10@hotmail.com   |
| PS       | DEEC/UC     | Paulo Sousa        | paulo9685@gmail.com         |

#### **Ordem de Trabalhos**

- 1. Preenchimento do Diagrama de Gantt.
- 2. Status e informações sobre as tarefas que tinham sido propostas para a semana de 20 a 27 de setembro.
- 3. Planeamento até ao final do sprint nº 1.

## Ações e Decisões resultantes da reunião

- 1. Marco Silva ficou responsável pela preparação da apresentação semanal da aula.
- 2. Paulo Sousa foi designado para fazer uma atualização/revisão ao documento de requisitos.
- 3. Alexandre Pinheiro ficou responsável pela realização da ata da primeira reunião com o cliente do dia 18-09-2018.
- 4. Emanuel Pereira ficou responsável pela realização da ata da reunião com o cliente do dia 25-09-2018.
- 5. Deverá ser marcada uma reunião com a equipa de implementação para discussão do estado dos Mockups.
- 6. Deverá ser marcada uma reunião com o cliente para mostrar o estado final dos Mockups.

### 1. Preenchimento do Diagrama de Gantt

- Terminado o preenchimento do diagrama de Gant de acordo com o trabalho de cada membro da equipa.
- Registado o tempo despendido com cada tarefa no diagrama de Gantt.
- Registo das tarefas a fazer até ao final do sprint 1.

# 2. Status e informações sobre as tarefas que tinham sido propostas para a semana de 20 a 27 de setembro.

- Verificação do estado de todas as tarefas
- Foi verificado que o documento de requisitos, precisava de ser revisto para ficar de acordo com os resultados obtidos da última reunião com o cliente.
- Foi verificado que ainda não existiam atas das duas reuniões já realizadas com o cliente, Alexandre Pinheiro e Emanuel Pereira ficaram encarregues de fazer a ata da 1ª e 2ª reunião respetivamente.

## 3. Planeamento até ao final do sprint nº 1

- Análise do estado do Mockups. Foi averiguado que era necessário reunir com a equipa de implementação para discutir o estado dos mesmos.
- A equipa apercebeu-se que o estado do documento de requisitos ainda era muito primitivo sendo, por isso, necessária uma intervenção urgente sobre este tópico.